安徽科技学院日常维修项目管理流程图

（经费估算10万元以上）



































由建筑（维修）工程招标工作领导小组决定招标或议标





报校长办公会审定，确定是否立项





申报单位填报《安徽科技学院日常维修项目立项审批表》。











报分管校领导、校长初审





基建管理处牵头，财务处、监察审计处参加，调研论证项目实施必要性、可行性，提出建议方案等





施工单位施工











100万元以上年度预算外项目，报校党委会审定，确定是否立项











基建管理处、监察审计处、财务处、使用单位共同验收








基建管理处、使用单位共同监督工程质量














确定立项














会签合同（基建管理处、办公室、财务处、监察审计处、律师、校长）








招标或议标确定施工单位施工














