工程进度控制流程图



























































































































































































































基建管理处、使用单位根据项目要求确定工期目标
















































































施工单位执行合同工期目标，熟悉设计文件





基建管理处、监理单位审批施工单位报送的施工进度计划





施工单位报送施工进度计划








监理单位和基建管理处检查进度计划的实施情况








完成





是否完成计划





进行后续施工





按合同工期要求，施工完毕





进入验收程序





工地例会协调，要求施工单位采取纠偏措施





监督纠偏措施实施





纠偏达到预期目标





施工单位采取纠偏措施





调整计划





增加资源投入





加强协调管理





未完成




























































































